

# Definir o Trabalho de um Projeto – Webinar –

PM00.00e

## *Saiba como definir o trabalho do seu projeto e o plano de gerenciamento do mesmo*

Quantas vezes você já ouviu falar ou esteve envolvido em um projeto que falhou terrivelmente? Ou que talvez não tenha sido tão bem-sucedido quanto deveria? Alguma vez você investiu seu tempo olhando para trás para descobrir porque o projeto falhou? Se você fez isso, provavelmente você comentou, "Sabe, deveríamos ter investido mais tempo no planejamento".



A maioria dos projetos possui um prazo, e parece que esses prazos estão se tornando cada vez mais curtos. Cumprir com prazos curtos força o gerente de projetos a iniciar o projeto o mais rápido possível. Contudo, antes de iniciar o trabalho de um projeto, é necessário que haja um tempo de planejamento para garantir que o trabalho foi realmente compreendido, e que há um consenso relativo ao mesmo. Isso não é perda de tempo ou Custos indiretos (overhead). Este é o tempo que o gerente de projeto investe para garantir que a equipe do projeto e o cliente tenham a mesma percepção sobre o que o projeto irá oferecer, quando o mesmo será concluído, quanto custará, quem fará o trabalho e como o mesmo será realizado.

### **Objetivos**

#### ***Ao Final Deste Curso os Participantes Vão Poder:***

- Entender os benefícios sobre um bom planejamento de um projeto
- Definir os vários aspectos de um projeto
- Identificar os componentes do plano de gerenciamento do projeto e suas propostas

### ***A quem se destina***

Gerentes de projetos, membros de equipes e outras partes interessadas que se envolvem diretamente com a definição de projetos.

### ***Pré-Requisitos***

Nenhum, este webinar fornece uma visão geral sobre a definição do trabalho de um projeto e o plano de gerenciamento do projeto.

**[www.tenstep.com.br](http://www.tenstep.com.br)**

EUA • Brasil • México • Espanha • Portugal • Alemanha • França • Bélgica • Romênia • Itália • Hungria  
Polônia • Ucrânia • Bulgária • Croácia • Grécia • Oriente Médio • China

**[Treinamento@TenStep.com.br](mailto:Treinamento@TenStep.com.br)**

+55 51 3665 6242

**Conteúdo programático**

- Visão Geral
  - Por que planejar e o ciclo de planejamento
  - Benefícios do planejamento
- Definição do trabalho de um projeto
  - Metas, Objetivos, Escopo, Entregas
  - Principais Riscos e Premissas
  - Fases e Marcos
  - Estrutura organizacional
  - Abordagem
  - Esforço, Custo e Duração
- O plano de gerenciamento do projeto

**Duração**

Três (3) horas

**Método**

Para melhor aproveitamento do curso, utilizamos recursos audiovisuais, apostilas e técnicas especiais, tornado assim as aulas mais dinâmicas e interativas.

Para reforçar os conceitos ensinados em nossos cursos, são realizados exercícios práticos, discussões em grupo e uma prova no final do treinamento.

- Apresentação através de uma infra-estrutura da Web
- Material didático (eletrônico) fornecido com todo conteúdo abordado no curso
- Certificado de participação
- Vale 3 PDU'S (Professional Development Units)
- Condições especiais para grupos

O Grupo TenStep foi aprovado como um fornecedor (Registered Educational Provider) de treinamento em gerenciamento de projetos pelo Project Management Institute (PMI)®. O grupo TenStep aceita e adere a todas as políticas, critérios de garantia da qualidade e as regras estabelecidas pelo Programa PMI R.E.P.

**Global PMI Education Provider**

Todos os nossos cursos podem ser personalizados para satisfazer os requerimentos e as necessidades da sua empresa. Estes cursos podem ser realizados dentro (In Company) ou fora da sua empresa. Para maiores informações contate-nos [treinamento@tenstep.com.br](mailto:treinamento@tenstep.com.br).

**[www.tenstep.com.br](http://www.tenstep.com.br)**

EUA • Brasil • México • Espanha • Portugal • Alemanha • França • Bélgica • Romênia • Itália • Hungria  
Polônia • Ucrânia • Bulgária • Croácia • Grécia • Oriente Médio • China

**[Treinamento@TenStep.com.br](mailto:Treinamento@TenStep.com.br)**

+55 51 3665 6242