

Construir um Cronograma

PM02.00

O Cronograma é uma ferramenta vital para assegurar que a equipe do projeto saiba o trabalho que necessita ser feito para concluir o projeto com sucesso!

O cronograma para projetos pequenos pode ser construído sem muita formalidade. Entretanto, quanto maior forem os projetos, mais complexos serão os cronogramas. Embora haja alguns atalhos, o gerente do projeto tem o dever de saber criar um cronograma a partir do nada. Isto inclui a criação de uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP), uma Estimativa do Esforço do Trabalho, um Diagrama de Rede, adicionar recursos humanos, etc., até obter um Cronograma Viável e Realístico. Este Cronograma deverá ser Gerenciado Eficazmente para assegurar que o mesmo esteja sempre atualizado e reflita continuamente o trabalho restante para concluir o projeto.



Objetivos

Ao Final Deste Curso Você Vai Poder:

- Entender a finalidade de um Cronograma do Projeto e como o Cronograma é escalado baseando-se no tamanho do Projeto.
- Construir uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e um Diagrama de Rede.
- Estimar o Esforço, os Custos e a Duração associada a um Cronograma.
- Criar um Cronograma final que possa ser usado como base para Gerenciar o Projeto.

Quem deve participar

Gerentes de Projetos, Membros de Equipes, Técnicos, Analistas, Engenheiros e Profissionais envolvidos diretamente com projetos.

Pré-Requisitos

Alguma experiência básica em Gerenciamento de projetos.

www.tenstep.com.br

EUA • Brasil • México • Espanha • Portugal • Alemanha • França • Bélgica • Romênia • Itália • Hungria
Polônia • Ucrânia • Bulgária • Croácia • Grécia • Oriente Médio • China

Treinamento@TenStep.com.br

+55 51 3665 6242

Conteúdo programático

- Os princípios de um Cronograma e as alternativas para criá-lo
- Criação de uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
- Estimação do trabalho
- Conversão de uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP) para um Diagrama de Rede
- Adicionar Recursos Humanos ao Cronograma
- Estimação da Duração e dos Custos
- Finalização o Cronograma

Duração**Um dia (8 horas)****Método**

Para melhor aproveitamento do curso, nós utilizamos em nossos treinamentos recursos audiovisuais, apostilas e técnicas especiais, tornado assim as aulas mais dinâmicas e interativas.

Para reforçar os conceitos ensinados em nossos cursos, são realizados vários exercícios práticos juntamente com discussões em grupos. Também utilizamos Estudo de Casos aplicados ao contexto de gerenciamento de projetos nas organizações.

- Apresentação através de DataShow e Flipcharts
- Material didático fornecido com todo conteúdo abordado no curso
- Certificado de conclusão para os participantes
- 5 Templates aplicados
- Vale 8 PDU'S (Professional Development Units) pelo PMI
- Desconto para os Membros licenciados da TenStep e para os Membros dos Chapters do PMI
- Condições especiais para grupos

O Grupo TenStep foi aprovado como um fornecedor (Registered Educational Provider) de treinamento em gerenciamento de projetos pelo Project Management Institute (PMI)®. O grupo TenStep aceita e adere a todas as políticas, critérios de garantia da qualidade e as regras estabelecidas pelo Programa PMI R.E.P.

Global PMI Education Provider

Todos os nossos cursos podem ser personalizados para satisfazer os requerimentos e as necessidades da sua empresa. Estes cursos podem ser realizados dentro (In Company) ou fora da sua empresa. Para maiores informações contate-nos treinamento@tenstep.com.br.

www.tenstep.com.br

EUA • Brasil • México • Espanha • Portugal • Alemanha • França • Bélgica • Romênia • Itália • Hungria
Polônia • Ucrânia • Bulgária • Croácia • Grécia • Oriente Médio • China

Treinamento@TenStep.com.br

+55 51 3665 6242