

Construir um Cronograma - Webinar -

PM02.00e

O cronograma é uma ferramenta vital para assegurar que a equipe do projeto saiba o trabalho que necessita ser feito para concluir o projeto com sucesso!

O cronograma para projetos pequenos pode ser construído sem muita formalidade. Entretanto, quanto maior forem os projetos, mais complexos serão os cronogramas. Embora haja alguns atalhos, o gerente do projeto tem o dever de saber criar um cronograma a partir do nada. Isto inclui a criação de uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP), uma Estimativa do Esforço do Trabalho, um Diagrama de Rede, adicionar recursos humanos, etc., até obter um cronograma viável e realístico. Este cronograma deverá ser gerenciado eficazmente para assegurar que o mesmo esteja sempre atualizado e reflita continuamente o trabalho restante para concluir o projeto.



Objetivos

Ao Final Deste Curso os Participantes Vão Poder:

- Entender a finalidade de um cronograma do projeto.
- Construir uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e um Diagrama de Rede.
- Estimar o Esforço, os Custos e a Duração associada a um Cronograma.
- Descreve a importância do Caminho Crítico
- Criar um cronograma final que possa ser usado como base para gerenciar o Projeto.

A quem se destina

Gerentes de Projetos, Membros de Equipes, Técnicos, Analistas, Engenheiros e Profissionais envolvidos diretamente com projetos.

Pré-Requisitos

Nenhum, este webinar fornece uma visão geral sobre como construir um cronograma do projeto.

www.tenstep.com.br

EUA • Brasil • México • Espanha • Portugal • Alemanha • França • Bélgica • Romênia • Itália • Hungria
Polônia • Ucrânia • Bulgária • Croácia • Grécia • Oriente Médio • China

Treinamento@TenStep.com.br

+55 51 3665 6242

Conteúdo programático

- Os princípios de um Cronograma e as alternativas para criá-lo
- Criação de uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
- Estimação do trabalho
- Conversão de uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP) para um Diagrama de Rede
- Adicionar Recursos Humanos ao Cronograma
- Estimação da Duração e dos Custos
- Finalização do Cronograma

Duração

Três (3) horas

Método

Para melhor aproveitamento do curso, utilizamos recursos audiovisuais, apostilas e técnicas especiais, tornado assim as aulas mais dinâmicas e interativas.

Para reforçar os conceitos ensinados em nossos cursos, são realizados exercícios práticos, discussões em grupo e uma prova no final do treinamento.

- Apresentação através de uma infra-estrutura da Web
- Material didático (eletrônico) fornecido com todo conteúdo abordado no curso
- Certificado de conclusão para os participantes
- Vale 3 PDU'S (Professional Development Units)
- Condições especiais para grupos

O Grupo TenStep foi aprovado como um fornecedor (Registered Educational Provider) de treinamento em gerenciamento de projetos pelo Project Management Institute (PMI)®. O grupo TenStep aceita e adere a todas as políticas, critérios de garantia da qualidade e as regras estabelecidas pelo Programa PMI R.E.P.

Global PMI Education Provider

Todos os nossos cursos podem ser personalizados para satisfazer os requerimentos e as necessidades da sua empresa. Estes cursos podem ser realizados dentro (In Company) ou fora da sua empresa. Para maiores informações contate-nos treinamento@tenstep.com.br.

www.tenstep.com.br

EUA • Brasil • México • Espanha • Portugal • Alemanha • França • Bélgica • Romênia • Itália • Hungria
Polônia • Ucrânia • Bulgária • Croácia • Grécia • Oriente Médio • China

Treinamento@TenStep.com.br

+55 51 3665 6242