

# Estimativa e Previsão (Forecasting) - Webinar -

PM02.25e

***Os projetos que começam com estimativas inadequadas, estão Condenados à Falha!***

Sem dúvidas, o trabalho de estimar é difícil, porque este trabalho se divide em duas partes, uma é arte e a outra é ciência. O componente "ciência" consiste em técnicas e fórmulas formais para criar estimativas que podem ser aprendidas e aplicadas através da prática. O componente "arte", consiste em tomar decisões sem ter todos os fatos e em considerar os diversos fatores relacionados aos recursos humanos, é muito mais difícil de ser um mestre. O objetivo da pessoa responsável pelas estimativas é criar a maioria das estimativas baseadas no lado "científico" (técnicas e fórmulas formais) e também aplicar um julgamento sadio e a intuição "arte".



## ***Objetivos***

### ***Ao Final Deste Curso Você Vai Poder:***

- Descrever a finalidade de estimar o trabalho e porque isto é importante.
- Executar a preparação apropriada para criar uma estimativa válida.
- Utilizar um número de técnicas diferentes para criar estimativas, incluindo a Analogia, Parecer técnico, Modelagem paramétrica e a Estrutura Analítica do Projeto - EAP (Work Breakdown Structure).
- Determinar o nível de exatidão requerido e estimar a este nível.
- Preparar estimativas viáveis em termos de esforço, duração e custo.

## ***A quem se destina***

Gerentes de projetos e membros das equipes que precisam estimar os trabalhos em um projeto. Gerentes que necessitam validar as estimativas criadas. Clientes e todas as partes interessadas que ajudam a preparar e validar as estimativas do trabalho.

## ***Pré-Requisitos***

Ter uma compreensão básica em Gerenciamento de Projetos.

**[www.tenstep.com.br](http://www.tenstep.com.br)**

EUA • Brasil • México • Espanha • Portugal • Alemanha • França • Bélgica • Romênia • Itália • Hungria  
Polônia • Ucrânia • Bulgária • Croácia • Grécia • Oriente Médio • China

**[Treinamento@TenStep.com.br](mailto:Treinamento@TenStep.com.br)**

+55 51 3665 6242



**Conteúdo programático**

- Estimativas – Visão geral
- Por que a estimativa é importante?
- Estimativas – Preparação
- Estimativas – Técnicas
- Erros comuns cometidos nas estimativas
- Níveis de exatidão
- Como estimar o Esforço, a Duração e o Custo
- Um Pacote de Estimativas
- Informações Adicionais
- Perguntas e Respostas

**Duração**

Três (3) horas

**Método**

Para melhor aproveitamento do curso, nós utilizamos em nossos treinamentos recursos audiovisuais, apostilas e técnicas especiais, tornado assim as aulas mais dinâmicas e interativas.

Para reforçar os conceitos ensinados em nossos cursos, são realizados exercícios práticos discussões em grupo e uma prova no final do treinamento.

- Apresentação através de uma infra-estrutura da Web
- Material didático (eletrônico) fornecido com todo conteúdo abordado no curso
- Certificado de conclusão para os participantes
- Vale 3 PDU'S (Professional Development Units)
- Condições especiais para grupos

O Grupo TenStep foi aprovado como um fornecedor (Registered Educational Provider) de treinamento em gerenciamento de projetos pelo Project Management Institute (PMI)®. O grupo TenStep aceita e adere a todas as políticas, critérios de garantia da qualidade e as regras estabelecidas pelo Programa PMI R.E.P.

**Global PMI Education Provider**



Todos os nossos cursos podem ser personalizados para satisfazer os requerimentos e as necessidades da sua empresa. Estes cursos podem ser realizados dentro (In Company) ou fora da sua empresa. Para maiores informações contate-nos [treinamento@tenstep.com.br](mailto:treinamento@tenstep.com.br).

**[www.tenstep.com.br](http://www.tenstep.com.br)**

EUA • Brasil • México • Espanha • Portugal • Alemanha • França • Bélgica • Romênia • Itália • Hungria  
Polônia • Ucrânia • Bulgária • Croácia • Grécia • Oriente Médio • China

**[Treinamento@TenStep.com.br](mailto:Treinamento@TenStep.com.br)**

+55 51 3665 6242