


# Técnica do Valor Agregado - Webinar -

PM03.30e

*A maioria dos gerentes de projetos tem uma idéia vaga sobre onde o projeto está em relação á linha de base de seus projetos, de encontro com o seu cronograma e orçamento. Quando os mesmos são questionados, as respostas são muito vagas como; "Nós estamos bem perto da programação" ou "Nós estamos com a metade do trabalho completado" ou "Nós estamos com 90% do trabalho completado". Entretanto, é melhor ser muito mais preciso.*

O gerenciamento do Valor Agregado (VA) fornece as ferramentas e as técnicas que você precisa para entender onde o projeto está em relação à programação. A TVA também lhe fornece uma compreensão precisa sobre onde o projeto está versus orçamento. A TVA permite que você compreenda a situação atual do projeto, de modo que você tenha uma visibilidade precoce sobre o tempo e o custo que será necessário para concluir o projeto.

Este treinamento fornece uma visão geral sobre a Técnica do Valor Agregado (TVA) e como a mesma é aplicada e integrada em seu projeto.



## **Objetivos**

Com este treinamento, os participantes vão poder:

- Descrever a historia da Técnica do Valor Agregado (TVA)
- Descrever como a TVA e o gerenciamento de projetos formam uma abordagem integrada
- Definir os termos básicos da TVA
- Descrever a estrutura requerida para implantação da TVA
- Descrever quais as técnicas relacionadas á Técnica do Valor Agregado serão aplicadas em cada uma das várias fases de um projeto

## **A quem se destina**

Gerentes de projetos que necessitam utilizar a Técnica do valor agregado.

Gerentes e membros de Escritórios de Projetos (PMO) que consideram a implantação da Técnica do valor agregado.

Todas as pessoas que tem interesse em aprender a técnica.

## **Pré-Requisitos**

Ter experiência em gerenciamento de Projetos

[www.tenstep.com.br](http://www.tenstep.com.br)

EUA • Brasil • México • Espanha • Portugal • Alemanha • França • Bélgica • Romênia • Itália • Hungria  
Polônia • Ucrânia • Bulgária • Croácia • Grécia • Oriente Médio • China

[Treinamento@TenStep.com.br](mailto:Treinamento@TenStep.com.br)

+55 51 3665 6242



**Duração** Três (3) horas

- Conteúdo programático**
- Visão Geral
  - Linhas de Base do Projeto
  - Dados de Fonte
  - Alternativas
  - TVA e Previsão (Forecasting)
  - Estimativa de prazo e custo restantes
  - Análise de Tendência
  - Gerenciamento por exceção (Thresholds)
  - Implantação da TVA

- Método**
- Para melhor aproveitamento do curso, nós utilizamos em nossos treinamentos recursos audiovisuais, apostilas e técnicas especiais, tornado assim as aulas mais dinâmicas e interativas.
- Para reforçar os conceitos ensinados em nossos cursos, são realizados exercícios práticos discussões em grupo e uma prova no final do treinamento.
- Apresentação através de uma infra-estrutura da Web
  - Material didático (eletrônico) fornecido com todo conteúdo abordado no curso
  - Certificado de conclusão para os participantes
  - Vale 3 PDU'S (Professional Development Units)
  - Condições especiais para grupos

O Grupo TenStep foi aprovado como um fornecedor (Registered Educational Provider) de treinamento em gerenciamento de projetos pelo Project Management Institute (PMI)®. O grupo TenStep aceita e adere a todas as políticas, critérios de garantia da qualidade e as regras estabelecidas pelo Programa PMI R.E.P.

**Global PMI Education Provider**



Todos os nossos cursos podem ser personalizados para satisfazer os requerimentos e as necessidades da sua empresa. Estes cursos podem ser realizados dentro (In Company) ou fora da sua empresa. Para maiores informações contate-nos [treinamento@tenstep.com.br](mailto:treinamento@tenstep.com.br).

**[www.tenstep.com.br](http://www.tenstep.com.br)**

EUA • Brasil • México • Espanha • Portugal • Alemanha • França • Bélgica • Romênia • Itália • Hungria  
Polônia • Ucrânia • Bulgária • Croácia • Grécia • Oriente Médio • China

**[Treinamento@TenStep.com.br](mailto:Treinamento@TenStep.com.br)**

**+55 51 3665 6242**