

Gerenciamento dos Riscos

PM07.00

Riscos constituem em condições ou circunstâncias futuras que estão fora do controle da equipe de projeto, e que terão um impacto adverso no projeto se os mesmos ocorrerem. Ou seja, riscos são problemas potenciais e futuros que não ocorreram ainda.

Um gerente de projetos re-ativo tenta resolver os problemas depois que os mesmos acontecem. Um gerente de projeto pró-ativo tenta resolver os problemas potenciais antes que os mesmos ocorram. Muitos problemas podem ser pré-vistos. O gerenciamento dos Riscos é um processo pró-ativo para tentar eliminar estes problemas potenciais antes que os mesmos ocorram, aumentando conseqüentemente a probabilidade de sucesso no projeto.



Objetivos

Com este treinamento, os participantes vão poder:

- Compreender os conceitos gerais dos riscos no dia a dia
- Descrever o relacionamento entre os riscos, as premissas e as incidências problemáticas.
- Identificar os riscos nos seus projetos através das técnicas de obtenção de dados
- Analisar os riscos potenciais em seus projetos e determinar em qual deles focar
- Planejar respostas apropriadas aos riscos utilizando um número de alternativas e opções diferentes
- Monitorar e controlar os riscos identificados, e avaliar continuamente o projeto para identificar novos riscos

Quem deve participar

Gerentes de Projetos, Membros de Equipes, Gerentes que Monitoram Projetos, Clientes e todos os Stakeholders que participam dos projetos e que podem identificar e ajudar a responder aos Riscos potenciais.

Pré-Requisitos

Ter uma compreensão básica de Gerenciamento de Projetos.

Duração

Um dia (8 horas)

www.tenstep.com.br

EUA • Brasil • México • Espanha • Portugal • Alemanha • França • Bélgica • Romênia • Itália • Hungria
Polônia • Ucrânia • Bulgária • Croácia • Grécia • Oriente Médio • China

Treinamento@TenStep.com.br

+55 51 3665 6242

Conteúdo programático

- Visão geral e definição de um Risco
- Terminologia - Riscos, Premissas, Incidências Problemáticas, etc.
- Processo de Gerenciamento dos Riscos
- Identificação dos Riscos
- Análise dos Riscos:
 - Qualitativo
 - Quantitativo
- Respostas aos Riscos
- Monitoramento e Controle dos Riscos
- Estudo de Casos

Método

Para melhor aproveitamento do curso, nós utilizamos em nossos treinamentos recursos audiovisuais, apostilas e técnicas especiais, tornado assim as aulas mais dinâmicas e interativas.

Para reforçar os conceitos ensinados em nossos cursos, são realizados vários exercícios práticos juntamente com discussões em grupos. Também utilizamos Estudo de Casos aplicados ao contexto de gerenciamento de projetos nas organizações.

- Apresentação através de DataShow e Flipcharts
- Material didático fornecido com todo conteúdo abordado no curso
- Certificado de conclusão para os participantes
- 7 Templates aplicados
- Vale 8 PDU'S (Professional Development Units) pelo PMI
- Desconto para os Membros licenciados da TenStep e para os Membros dos Chapters do PMI
- Condições especiais para grupos

O Grupo TenStep foi aprovado como um fornecedor (Registered Educational Provider) de treinamento em gerenciamento de projetos pelo Project Management Institute (PMI)®. O grupo TenStep aceita e adere a todas as políticas, critérios de garantia da qualidade e as regras estabelecidas pelo Programa PMI R.E.P.

Global PMI Education Provider



Todos os nossos cursos podem ser personalizados para satisfazer os requerimentos e as necessidades da sua empresa. Estes cursos podem ser realizados dentro (In Company) ou fora da sua empresa. Para maiores informações contate-nos treinamento@tenstep.com.br.

www.tenstep.com.br

EUA • Brasil • México • Espanha • Portugal • Alemanha • França • Bélgica • Romênia • Itália • Hungria
Polônia • Ucrânia • Bulgária • Croácia • Grécia • Oriente Médio • China

Treinamento@TenStep.com.br

+55 51 3665 6242