

Gerenciamento dos Riscos - Webinar -

PM07.00e

Riscos constituem em condições ou circunstâncias futuras que estão fora do controle da equipe de projeto, e que terão um impacto adverso no projeto se os mesmos ocorrerem. Ou seja, riscos são problemas potenciais e futuros que não ocorreram ainda.

Um gerente de projetos re-ativo tenta resolver os problemas depois que os mesmos acontecem. Um gerente de projeto pró-ativo tenta resolver os problemas potenciais antes que os mesmos ocorram. Muitos problemas podem ser pré-vistos. O gerenciamento dos riscos é um processo pró-ativo para tentar eliminar estes problemas potenciais antes que os mesmos ocorram, aumentando conseqüentemente a probabilidade de sucesso no projeto.



Objetivos

Com este treinamento, os participantes vão poder:

- Compreender os conceitos gerais dos riscos no dia a dia
- Descrever o relacionamento entre os riscos, as premissas e as incidências problemáticas.
- Identificar os riscos nos seus projetos através das técnicas de obtenção de dados
- Analisar os riscos potenciais em seus projetos e determinar em qual deles focar
- Planejar respostas apropriadas aos riscos utilizando um número de alternativas e opções diferentes
- Monitorar e controlar os riscos identificados, e avaliar continuamente o projeto para identificar novos riscos

Quem deve participar

Gerentes de Projetos, Membros de Equipes, Gerentes que Monitoram Projetos, Clientes e todas as partes interessadas que participam dos projetos e que podem identificar e ajudar a responder aos riscos potenciais.

Pré-Requisitos

Ter uma compreensão básica de Gerenciamento de Projetos.

www.tenstep.com.br

EUA • Brasil • México • Espanha • Portugal • Alemanha • França • Bélgica • Romênia • Itália • Hungria
Polônia • Ucrânia • Bulgária • Croácia • Grécia • Oriente Médio • China

Treinamento@TenStep.com.br

+55 51 3665 6242

Duração Três (3) horas

Conteúdo programático

- Visão geral e definição de um risco
- Terminologia - Riscos, Premissas, Incidências Problemáticas, etc.
- Processo de gerenciamento dos riscos
- Identificação dos riscos
- Análise dos riscos:
 - Qualitativo
 - Quantitativo
- Respostas aos riscos
- Controle dos riscos

Método

Para melhor aproveitamento do curso, nós utilizamos em nossos treinamentos recursos audiovisuais, apostilas e técnicas especiais, tornado assim as aulas mais dinâmicas e interativas.

Para reforçar os conceitos ensinados em nossos cursos, são realizados vários exercícios práticos juntamente com discussões em grupos.

- Apresentação através de DataShow e Flipcharts
- Apresentação através de uma infra-estrutura de Web
- Material didático (eletrônico) fornecido com todo conteúdo abordado no curso
- Certificado de conclusão para os participantes
- Vale 3 PDU'S (Professional Development Units)
- Condições especiais para grupos

O Grupo TenStep foi aprovado como um fornecedor (Registered Educational Provider) de treinamento em gerenciamento de projetos pelo Project Management Institute (PMI)®. O grupo TenStep aceita e adere a todas as políticas, critérios de garantia da qualidade e as regras estabelecidas pelo Programa PMI R.E.P.

Global PMI Education Provider



Todos os nossos cursos podem ser personalizados para satisfazer os requerimentos e as necessidades da sua empresa. Estes cursos podem ser realizados dentro (In Company) ou fora da sua empresa. Para maiores informações contate-nos treinamento@tenstep.com.br.

www.tenstep.com.br

EUA • Brasil • México • Espanha • Portugal • Alemanha • França • Bélgica • Romênia • Itália • Hungria
Polônia • Ucrânia • Bulgária • Croácia • Grécia • Oriente Médio • China

Treinamento@TenStep.com.br

+55 51 3665 6242