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 Declaração de Copyright e de propriedade intelectual

Este modelo de formulário é de propriedade intelectual da TenStep Brasil. Pode ser utilizado e modificado dentro dos termos e das condições de uso do acordo da sua licença TenStep. (Licença TenStep PGP(, TenStep PB™, TenStep Empresarial, etc.) O uso não autorizado, vender, revender, reproduzir, etc. são estritamente proibidos pela lei de copyright do Brasil, dos EUA e pela lei internacional. (remova este comentário após o término do documento final).

Metodologia

Utilize esta seção para definir a abordagem, as ferramentas, e as fontes de dados que poderão ser utilizadas no projeto. Dependendo da fase do seu projeto, da quantidade de informações disponíveis e da flexibilidade restante no gerenciamento dos riscos, diferentes tipos de avaliações poderão ser apropriados. (remova este comentário após o término do documento final).
Funções e Responsabilidades
Utilize esta seção para descrever as funções de liderança e de apoio, referente ao processo de gerenciamento dos riscos. Tipicamente, o gerente do projeto tem a responsabilidade geral pelo gerenciamento dos riscos, entretanto, se o projeto for grande, poderá ser contratado um especialista. Também, poderá ser utilizado um partido terceirizado para executar uma analise independente e imparcial dos riscos relacionados ao projeto. (remova este comentário após o término do documento final).
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Orçamento

Utilize esta seção para descrever o orçamento relacionado ao gerenciamento dos riscos. Caso você não tenha, informação suficiente para documentar o orçamento requerido, utilize esta seção para descrever o processo que será utilizado para determinar a estimativa relacionada ao gerenciamento dos riscos que forem identificados. (remova este comentário após o término do documento final).
Programação

Utilize esta seção para definir quando a avaliação inicial dos riscos será executada, também, descreva como o processo de gerenciamento dos riscos será conduzido durante o ciclo de vida do projeto. Os planos detalhados de respostas aos riscos, devem ser reavaliados periòdicamente durante a execução do projeto para assegurar-se de que os mesmos estão funcionado como esperadas. (remova este comentário após o término do documento final).
Métodos Utilizados para Determinar os Níveis dos Riscos

Utilize esta seção para descrever os métodos que serão utilizados para categorizar (em termos de nível) os riscos que serão identificados. Estes métodos deverão ser apropriados para cada tipo de analise que será utilizada (Qualitativa / Quantitativa) e para quando os riscos forem avaliados. É importante determinar com antecedência os métodos e as categorias, para assegurar a consistência. (remova este comentário após o término do documento final).
Limites (Thresholds)

Utilize esta seção para descrever os limites (thresholds) estabelecidos para este projeto. O nível do limite lhe ajudará a determinar quais riscos são importantes o suficiente para necessitar de um plano de resposta. O gerente do projeto, o cliente e o patrocinador, devem trabalhar juntos para estabelecer os limites.  O limite aceitável estabelecido será utilizado pela equipe do projeto para analisar os riscos. Tipicamente, os riscos que estiverem acima do limite serão respondidos e os riscos que estiverem abaixo do limite, não serão respondidos (ou serão apenas monitorados). (remova este comentário após o término do documento final).
Comunicação

Utilize esta seção para descrever como a informação sobre o gerenciamento dos riscos será documentada e comunicada. Isto inclui os riscos identificados, as respostas aos riscos e a situação atual de cada risco. Se esta informação será incluída no plano de comunicação, então esta seção poderá ser eliminada (remova este comentário após o término do documento final).
Monitoração e Auditórias

Utilize esta seção para descrever como todos os aspectos sobre as atividades relacionadas ao gerenciamento dos riscos serão documentados e monitorados. Esta informação será utilizada para o projeto atual, para os projetos futuros e para lições aprendidas. Também, descreva algum processo que será utilizada para executar as auditorias. (remova este comentário após o término do documento final).
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