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 Declaração de Copyright e de Propriedade Intelectual

Este modelo de formulário é de propriedade intelectual da TenStep Brasil. Pode ser utilizado e modificado dentro dos termos e das condições de uso do seu acordo da licença da TenStep Brasil. (Licença TenStep PGP( Lite, TenStep PGP( Pro, TenStep PGP ( Instrutor, TenStep PGP( Empresarial, etc.) O uso não autorizado, vender, revender, reproduzir, etc. são estritamente proibidos pela lei de copyright do Brasil, dos  EUA e pela lei internacional. (remova este comentário após o término do documento final)

Introdução

O plano do projeto é um documento formal e que deve ser aprovado. Este documento é utilizado para gerenciar a execução do projeto. O plano e a programação do projeto devem ser distribuídos da mesma maneira que foram definidos no documento Plano de Gerenciamento da Comunicação (por exemplo, a gerência da organização que estabeleceu o projeto pode requerer os detalhes em formato de um sumario, enquanto que um contratante poderá requerer maiores detalhes sobre um único assunto). Em algumas áreas, o termo “Plano Integrado do Projeto” é utilizado para referir se a este documento “Plano do Projeto”. O plano do projeto é um documento ou uma coleção de documentos que devem mudar com o passar do tempo, quando mais informações se tornam disponíveis sobre o projeto.

Há muitas maneiras para organizar e apresentar o plano do projeto, mas o plano geralmente inclui todas as seguintes seções. (Outras seções poderão ser incluídas no plano formal, baseado nas necessidades do projeto. Por exemplo, geralmente o plano do projeto para um projeto grande inclui um organograma da organização do projeto.) Muitas destas seções podem realmente ser entregas autônomas e podem ser incluídos em seções separadas no plano do projeto (Project Book) ou como um anexo a este documento. (remova este comentário após o término do documento final).
Temo de Abertura do Projeto (Charter)
 É um documento emitido pela gerência sênior que autoriza formalmente a existência de um projeto, e fornece ao gerente do projeto a autoridade para aplicar recursos nas atividades do projeto. (remova este comentário após o término do documento final).
Abordagem do Gerenciamento do Projeto

Descreva o método geral que será utilizado para gerenciar o projeto incluindo a metodologia a ser utilizada e como a mesma será aplicada ao projeto. (remova este comentário após o término do documento final).
Declaração do Escopo

A declaração do escopo fornece um documento que serve de base para a tomada de decisões futuras do projeto e para confirmar ou desenvolver a compreensão comum do escopo do projeto entre as partes interessadas. Ao longo do progresso do projeto, a declaração do escopo poderá necessitar ser revisada ou refinada para refletir no escopo as mudanças aprovadas. (remova este comentário após o término do documento final).
EAP

É um grupo de elementos orientado as entregas do projeto que organiza e define o escopo do projeto. Cada nível descendente representa uma definição mais detalhada do trabalho do projeto. (remova este comentário após o término do documento final).
Estimativa do Custo

Uma estimativa do custo dos recursos necessários para concluir as atividades do projeto. (remova este comentário após o término do documento final).
Datas programadas para o inicio e para o término do Projeto

Uma estimativa das datas do inicio e do término das atividades principais do projeto. (remova este comentário após o término do documento final).
Atribuir às responsabilidades

Atribua uma pessoa para cada entrega dentro da EAP de acordo com o nível em que o controle será exercitado. (remova este comentário após o término do documento final).
Marcos Principais

Os marcos são eventos significativos no projeto, geralmente é a conclusão de cada um das entregas principais. Este é uma vista sumária do projeto e indica quando as entregas principais estarão concluídos. (remova este comentário após o término do documento final).
Plano de Gerenciamento dos Riscos

Documente como os processos do gerenciamento dos riscos serão realizados durante o projeto. Este é o resultado (saída) do processo de planejamento do gerenciamento dos riscos. (remova este comentário após o término do documento final).
Planos  Suplementares do Gerenciamento:

· Plano de Gerenciamento do Escopo

· Plano de Gerenciamento do Cronograma

· Plano de Gerenciamento dos Custos

· Plano de Gerenciamento da Qualidade

· Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos 

· Plano de Gerenciamento da Comunicação 

· Plano de Gerenciamento das Aquisições

· Decisões Pendentes e itens em abertos

Aprovação do Projeto

Adicione todos os nomes das pessoas que são importantes para a aprovação do projeto. (remova este comentário após o término do documento final).
______________________________________
___________________

Patrocinador Executivo do Projeto — xxxxx
Data

______________________________________
___________________

Patrocinador do Projeto — xxxx xxxx

Data

______________________________________
___________________

Diretor do Projeto — xxxx xxxx


Data

______________________________________
___________________

Gerente do Projeto - xxxx xxxx


Data
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